

Bauarbeiten Reigoldswil, Bretzwilerstrasse – Marchmatt Neue Stützmauer und Instandstellung Strasse

Info-Flyer Nr. 5 vom 21. Juni 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Sanierungsarbeiten zwischen Reigoldswil und Bretzwil sind weiter im Gange.

Der Bereich bei der Bushaltestelle Marchmatt und der erste Teilabschnitt ab dem Paul-Suter-Weg in Richtung Bretzwil ist fertig gestellt. Bereits wurde mit dem Bauabschnitt Lauwilerbächli bis Bachackerstrasse begonnen. Während den Sommerferien wird dieser Abschnitt in Fahrtrichtung Reigoldswil fertiggebaut. Im Juli beginnt eine weitere Etappe Ausgangs Reigoldswil.

Aufgrund der Ferienzeit wird nur mit einer Equipe gearbeitet. Nach dem Nationalfeiertag werden wieder zwei Baugruppen die Arbeit aufnehmen.

Projektanpassung:

Die Arbeiten gestalten sich weit aufwändiger als angenommen. Da der Untergrund zu wenig tragfähig ist, muss die Stabilität der Strasse erhöht werden. Dieser Mehraufwand führt zu grösseren Verzögerungen. Aus diesem Grund können die Arbeiten nicht wie vorgesehen im Herbst 2024 abgeschlossen werden, sie dauern voraussichtlich bis Frühling 2025. Der Einbau des Deckbelags folgt in den Schulferien (Frühling / Sommer 2025).

Bauzeit / Etappierungen:

Ab Montag, 8. Juli 2024 wird ab Höhe Bretzwilerstrasse 36 die nördliche Strassenseite (Fahrtrichtung Lauwil) ersetzt. Die Arbeiten erfolgen in Etappen, die jeweils eine Länge von ungefähr 150 bis 250 Meter haben und sich Richtung Lauwil / Bretzwil verschieben.

Verkehrsbehinderungen:

Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit mit Ampeln geregelt und an der Baustelle vorbeigeführt. Es kann teilweise zu längeren Wartezeiten kommen. Für die Busverbindung von Reigoldswil nach Bretzwil gibt es keine Einschränkungen.

Die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften und Grundstücken ist grundsätzlich möglich. Kurzfristig kann es jedoch zu Behinderungen kommen.

Witterung:

Bei nasser Witterung kann sich der Zeitplan verschieben.

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Signalisationen und Weisungen des Baustellenpersonals zu befolgen.

Im Namen der Bauherrschaft bitten wir Sie um Verständnis für die Einschränkungen und den Baulärm.

Zuständigkeiten

Bauherr Kanton

Tiefbauamt BL, Verkehrsinfrastruktur	
Ramon Gerster	061 552 44 01

Projekt- und Gesamtleitung

OSTAG Ingenieure AG, Olten	
Thomas Sutter	062 531 67 00
Roman Bärffuss	062 531 67 02

Begleitung Untergrund/ Stützmauer

PNP Geologie & Geotechnik AG, Muttenz	
Philip Neumann	061 467 68 26

Weitere Informationen über Bauvorhaben des Tiefbauamtes finden Sie unter: www.tba.bl.ch
→ Baustellen Kantonsstrassen

Bauarbeiten Reigoldswil, Marchmattstrasse, neue Stützmauern Marchmatt

Etappierungsplan 2023 - 2025

