

## **Bauarbeiten Reigoldswil, Bretzwilerstrasse – Marchmatt Neue Stützmauer und Instandstellung Strasse**

### **Info-Flyer Nr. 7 vom 10. April 2025**

Sehr geehrte Damen und Herren

#### **Die Sanierungsarbeiten zwischen Reigoldswil und Bretzwil schreiten voran.**

Die Bauarbeiten zwischen Paul-Suter-Weg und Marchmatt in Reigoldswil können im Mai 2025 nach rund 4-jähriger Bauzeit abgeschlossen werden. Als Abschlussarbeiten stehen noch die Deckbelagsarbeiten auf dem gesamten Abschnitt an.

Der Einbau der Deckschicht erfolgt in 2 Etappen, welche jeweils an einem Sonntag ausgeführt werden. Zusätzlich ist ein Reservesonntag vorgesehen, wenn ein Einbau infolge schlechter Witterung nicht erfolgen kann.

#### **Bauzeit / Etappierungen:**

Die Deckbelagsarbeiten sind an zwei Sonntagen im Mai 2025 vorgesehenen. Im Anschluss an die Arbeiten werden die Markierungen aufgetragen und die Fertigstellungsarbeiten erfolgen.

**Etappe 1:** Paul-Suter-Weg bis Bachackerstrasse  
- *Termin:* Sonntag, 11. Mai 2025  
- *Termin:* Sonntag, 18. Mai 2025 (Reserve)

**Etappe 2:** Bachackerstrasse bis Marchmatt  
- *Termin:* Sonntag, 18. Mai 2025  
- *Termin:* Sonntag, 25. Mai 2025 (Reserve)

#### **Verkehrsbehinderungen:**

Die jeweiligen Abschnitte sind von Sonntagmorgen 4.00 Uhr bis Montagmorgen 4.00 Uhr für sämtlichen Verkehr gesperrt. Die Zugänge zu den Liegenschaften sind zu Fuss erreichbar. Die Fahrzeuge der anliegenden Grundstücke müssen am bis Samstagabend wegzustellen.

Die Busverbindung zwischen Lauwil und Reigoldswil wird zu jeder Zeit gewährleistet sein. In der Etappe 1 werden die Bushaltestellen «Turnhalle» in Reigoldswil nicht bedient.

An diesem Tag wird die Autobus AG einen Kleinbus einsetzen und via Marchmatt nach Reigoldswil fahren.

Während den gesamten Arbeiten wird ein Verkehrsdienst vor Ort. Die Anwohner werden gebeten die Weisung des Verkehrspersonals und der Signalisationen zu befolgen.

#### **Witterung:**

Bei nasser Witterung und / oder zu kalten Temperaturen kann sich der Zeitplan verschieben.

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Signalisationen und Weisungen des Baustellenpersonals zu befolgen.

Im Namen der Bauherrschaft bitten wir für allfällige Einschränkungen um Entschuldigung.

Weitere Informationen über Bauvorhaben des Tiefbauamts finden Sie unter:

[www.tba.bl.ch](http://www.tba.bl.ch) → Projekte & Baustellen → Aktuelle Bauarbeiten an Kantonsstrassen

#### **Zuständigkeiten**

##### **Bauherr Kanton**

Tiefbauamt BL, Verkehrsinfrastruktur  
Ramon Gerster 061 552 44 01

##### **Projekt- und Gesamtleitung**

Infragon Ingenieure AG, Olten  
Berislav Kodrnja 062 531 67 00  
Roman Bärfuss 062 531 67 02

##### **Begleitung Untergrund/ Stützmauer**

PNP Geologie & Geotechnik AG, Muttenz  
Philip Neumann 061 467 68 26

## Bauarbeiten Reigoldswil, Bretzwilerstrasse – Marchmatt Neue Stützmauer und Instandstellung Strasse

Etappierung Deckbelagsarbeiten 2025

